

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ШКОЛА № 60/61 ИМЕНИ ГЕРОЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Д.О.МИРОНОВА»

ОБСУЖДЕНА
Педагогическим советом
МБОУ «Школа № 60/61»
Протокол от 28.03.2024 г. № 6

УТВЕРЖДАЮ
И.о.директора МБОУ «Школа № 60/61»
О.В. Антипова
Приказ от 28.03.2024 г. № 132

ПРОГРАММА АНТИРИСКОВЫХ МЕР
ПО НАПРАВЛЕНИЮ
«ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ДЕФИЦИТА БАЗОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ШКОЛА № 60/61
ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Д.О.МИРОНОВА»

г. Рязань, 2024

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1. Наименование программы	Программа антирисковых мер по направлению «Высокий уровень дефицита базовой инфраструктуры» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 60/61 имени Героя Российской Федерации Д.О.Миронова» (в соответствии с рисковым профилем)
2. Цель и задачи программы	<p>Цель: Создание условий, обеспечивающих эффективную комфортную образовательную среду путем совершенствования материально-технического обеспечения.</p> <p>Задачи:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Провести анализ современного состояния материально-технической базы школы, ее соответствие современным требованиям организации образовательного процесса. 2. Повысить уровень оснащения образовательной организации. 3. Обеспечить качественный доступ к сети Интернет со скоростью 100 Мбит/с.
3. Целевые показатели программы	<p>Доля обновленного оборудования 50%.</p> <p>Доля кабинетов, оснащенных техникой в рамках проекта 50% .</p> <p>Обеспечение качественного доступа к сети Интернет со скоростью 100 Мбит/с.</p>
4. Сроки реализации программы	<p>Первый этап (апрель 2024 года) - подготовительный: проведение аналитической и диагностической работы.</p> <p>Второй этап (май 2024 - ноябрь 2024 года) - основной: реализация программы; промежуточный контроль и корректировка.</p> <p>Третий этап (декабрь 2024 года) - аналитико-обобщающий: итоговая оценка эффективности программы; обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприятий.</p>
5. Меры/ мероприятия по достижению цели и задач	Перечень мероприятий представлен в Дорожной карте.
6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы	<p>Увеличение компьютеров и ноутбуков, отсутствие неработающей техники.</p> <p>Доля кабинетов, оснащенных техникой в рамках проекта 50%.</p> <p>Обеспечение качественного доступа к сети Интернет со скоростью 100 Мбит/с.</p>
7. Исполнители	Директор, заместители директора
8. Приложение	Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер по направлению «Высокий уровень дефицита базовой инфраструктуры» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 60/61 имени Героя Российской Федерации Д.О.Миронова»

Приложение. Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер

Задача	Мероприятие	Дата реализации	Показатели	Ответственные
Провести анализ современного состояния материально-технической базы школы, ее соответствие современным требованиям организации образовательного процесса.	Проведение комплексного анализа уровня оснащения школы	до 01.06.2024	Доля учебных кабинетов, оснащенных необходимым оборудованием для реализации программы в соответствии с ФГОС 50%	Директор, заместители директора
Повысить уровень оснащения образовательной организации.	Закупка нового оборудования, ремонт устаревшей техники, списание сломанного и устаревшего оборудования	до 31.08.2024	Доля обновленного оборудования 50% Доля учебных кабинетов, оснащенных новым оборудованием 50% Приобретено: <ul style="list-style-type: none"> • оборудование, мебель- 1578575, 92 руб. • программное обеспечение- 354700 руб. • учебники-2652973, 79 руб. 	Директор, заместители директора
Обеспечение качественного доступа к сети Интернет со скоростью 100 Мбит/с.	Выполнение работ по обеспечению качественного доступа к сети Интернет со скоростью 100 Мбит/с	до 01.09.2024	Доступ к сети Интернет со скоростью 100 Мбит/с (Государственный контракт от 09 августа 2019 года №0173100007519000050_144316)	Директор, заместители директора